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ÚVOD 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) je štátnou 

rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou priamo riadenou Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej iba MŠVVaŠ SR alebo „ministerstvo“). 

NÚCEM bol zriadený podľa   § 154 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s cieľom uskutočňovať monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania na úrovni 

štátnych vzdelávacích programov.  

V zmysle ustanovení tohto zákona NÚCEM zabezpečuje najmä: 

a) tvorbu koncepčných zámerov, úloh, výskumov a projektov súvisiacich s meraním 

výsledkov vzdelávania a hodnotením kvality výchovy a vzdelávania,  

b) výskum a vývoj  v oblasti tvorby testovacích nástrojov, exaktných metód a foriem 

merania výsledkov vzdelávania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania, 

c) certifikované merania vzdelávania a externé testovania žiakov na základných 

a stredných  školách na úrovni štátnych vzdelávacích programov, 

d) externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zadávanej 

ministerstvom, 

e) medzinárodné merania podľa programov, do ktorých sa Slovenská republika 

zapája v súlade s ich pravidlami, 

f) monitorovanie a analyzovanie kontinuálnych procesov vývoja výsledkov vzdelávania 

na celoštátnej úrovni a v medzinárodnom porovnaní, 

g) sledovanie dosahovania výkonnostných a kvalitatívnych cieľov vzdelávania, 

h) externé a interné hodnotenie a porovnávanie kvality škôl, 

i) sledovanie dosahov rozhodnutí v oblasti školskej politiky a tvorbu návrhov pre 

zvýšenie kvality vzdelávacieho systému. 

 

Plán hlavných úloh NÚCEM sumarizuje prehľad všetkých hlavných aktivít a úloh, ktoré sú 

naplánované pre daný kalendárny rok s výhľadom výstupov pre nasledujúci kalendárny rok. 
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Plán hlavných úloh NÚCEM na rok 2011 

 

1. Merania vo vyššom sekundárnom vzdelávaní 

MATURITNÁ SKÚŠKA 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) v zmysle zákona č. 
245/2008 Z. z., § 154 ods. 3 a 5 zodpovedá za prípravu, metodické riadenie a realizáciu 
externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Medzi hlavné ciele maturitnej 
skúšky patrí overiť dosiahnuté výsledky výchovy a vzdelávania absolventov stredných škôl 
v SR, umožniť absolventovi získať osvedčenie o dosiahnutom stupni vzdelania ako 
podmienky jeho vstupu na vysokú školu, resp. na kvalifikovaný výkon povolania, overiť 
predpoklady a pripravenosť absolventov na vysokoškolské štúdium alebo na uplatnenie sa v 
budúcom povolaní, garantovať objektívnosť hodnotenia dosiahnutých výsledkov vzdelávania, 
ovplyvňovať skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, počas ktorého sa žiak na jej 
vykonanie pripravuje a tiež aj garantovať porovnateľnosť maturitnej skúšky s obdobnými 
skúškami v zahraničí. 

Maturita 2011 sa realizuje v zmysle platnej legislatívy a na základe zadania MŠVVŠ SR. 
Hlavnými výstupmi sú výsledkové listiny žiakov z externej časti maturitnej skúšky (ďalej len 
„EČ MS“) z jednotlivých predmetov, štatistické správy o výsledkoch EČ MS z jednotlivých 
predmetov, interpretácie a hodnotenie výsledkov EČ MS a súhrnná správa o výsledkoch 
a priebehu EČ MS v danom školskom roku. 

NÚCEM súčasne popri realizácii Maturity 2011 uskutočňuje na vybraných stredných školách 
experimentálne overovanie procesov elektronickej maturitnej skúšky pod názvom Maturita 
on-line 2011. Všetky činnosti v rámci Maturity on-line prebiehajú podľa rovnakého 
harmonogramu ako Maturita 2011 a výsledky žiakov získané elektronickou formou sú ďalej 
centrálne spracovávané spolu s výsledkami ostatných žiakov. 

 
Úloha 1.1                   

MATURITA 2011  

Anotácia 

Maturitná skúška v školskom roku 2010/2011 bude realizovaná v zmysle zákona č. 245/2008 
Z. z., vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z., vyhlášky MŠ SR č. 319/2008 Z. z. a vyhlášky MŠ 
SR č. 269/2009 Z. z. 

Maturitná skúška sa uskutoční na všetkých stredných školách v SR a zúčastnia sa jej všetci 
žiaci maturujúci zo stanovených predmetov v tomto školskom roku (približne 61 000 žiakov 
zo 764 stredných škôl). NÚCEM bude v  školskom roku 2010/2011 zabezpečovať externú 
časť maturitnej skúšky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk 
a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, anglický 
jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk, 
matematika a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (ďalej len „PFIČ MS“) 
z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský 
jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, 
francúzsky jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk. V on-line režime prebehne maturitná 
skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika a anglický jazyk. 

Pri uskutočňovaní tejto úlohy je potrebné vytvoriť a spravovať databázu prihlásených škôl 
a žiakov, databázu učiteľov oprávnených vykonávať funkciu predsedu predmetovej 
a školskej maturitnej komisie. V úlohe je zahrnutá tvorba testovacích nástrojov z jednotlivých 
predmetov EČ a PFIČ MS, príprava metodických pokynov, metodická príprava školení 
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predsedov predmetových (PMK) a školských maturitných komisií (ŠMK), realizácia školení 
hodnotiteľov ÚKO EČ a PFIČ MS z cudzích a vyučovacích jazykov, komunikácia 
a kooperácia s externými firmami zabezpečujúcimi tlač a spracovanie odpoveďových hárkov, 
distribúciu testov, softvérovú podporu opravy a hodnotenia testov, realizáciu a množenie 
nahrávok pre testy z cudzích jazykov, softvérovú a technickú podporu on-line testovania a 
pod. Súčasťou úlohy je aj štatistické spracovanie výsledkov žiakov a škôl a celkové 
štatistické vyhodnotenie výsledkov a priebehu maturitnej skúšky. 

NÚCEM pri realizácii tejto úlohy spolupracuje s krajskými školskými úradmi, Ústavom 
informácií a prognóz školstva – školskými výpočtovými strediskami a s externými 
spolupracovníkmi z radov vysokoškolských pedagógov, učiteľov stredných škôl 
a pracovníkov metodicko-pedagogických centier. Zabezpečenie niektorých výstupov si 
vyžaduje zadanie objednávok na zabezpečenie tovaru alebo služieb od externých 
dodávateľov a technických riešiteľov. 

Úloha nadväzuje na úlohu z roku 2010 a súčasne v rámci jej plnenia sa realizujú prípravné 
činnosti pre Maturitu 2012. 

 

Čiastková úloha 1.1.1 

Organizačné zabezpečenie a realizácia MATURITY 2011 

Zodpovedný riešiteľ:  

Odbor národných meraní – Oddelenie projektovania a uskutočňovania meraní vo vyššom 
sekundárnom vzdelávaní   

Harmonogram výstupov: 

• Tlač testov 
  T: január – február 2011 
• Balenie zásielok s testami a podpornými materiálmi pre školy 
  T: január – február 2011 
• Distribúcia zásielky s podpornými materiálmi pre školy  
  T: február 2011 
• Databáza učiteľov oprávnených vykonávať funkciu predsedu PMK a ŠMK 
  T: február 2011 
• Pokyny pre predsedov ŠMK a PMK, školských koordinátorov, administrátorov 
  T: február 2011 
• Certifikáty pre predsedov PMK a ŠMK 
  T: február – marec 2011 
• Distribúcia zásielok s testami na KŠÚ 
  T: marec 2011 
• Elektronické sprístupnenie a expedícia výsledkových listín do škôl 
  T: máj 2011 
• Vyhodnotenie účinnosti úprav testov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
  T: jún 2011 
• Správa o výsledkoch a priebehu EČ a PFIČ MS 2011 
  T: jún 2011 
 

Čiastková úloha 1.1.2           

Tvorba testovacích nástrojov pre MATURITU 2011 
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Zodpovedný riešiteľ:  

Odbor národných meraní – Oddelenie tvorby evalvačných nástrojov pre vyššie sekundárne 
vzdelávanie 

Harmonogram výstupov: 

• Testy pre riadny, náhradný termín maturitnej skúšky a tvorba rezervných testov 
  T: september 2010 – január 2011 
• Kľúče správnych odpovedí k testom EČ MS 
  T: január 2011 
• Metodické pokyny na hodnotenie ÚKO EČ MS a PFIČ MS 

  T: január 2011 
• Úpravy testov EČ MS pre predmety realizované v režime on-line 
  T: február 2011 
• Zadania PFIČ pre riadny termín MS pre jednotlivé predmety  
  T: február 2011 
• Nahrávky k testom EČ MS z cudzích jazykov 
  T: november 2010 – január 2011  
• Interpretácia a hodnotenie výsledkov testov EČ MS a PFIČ MS z jednotlivých predmetov  
  T: september 2011 
 

Čiastková úloha 1.1.3           

Štatistické spracovanie výsledkov MATURITY 2011  

Zodpovedný riešiteľ:  

Odbor národných meraní – Oddelenie hodnotenia výsledkov meraní 

Harmonogram výstupov:  

• Spracovanie výsledkov EČ MS zo všetkých predmetov a úrovní (riadny a náhradný 
termín) 

  T: apríl – máj 2011 
• Výsledkové listiny pre školy s výsledkami jednotlivých žiakov 
  T: máj 2011 
• Podklady pre tlačovú správu MŠ SR 
  T: máj 2011 
• Zverejnenie výsledkov z EČ MS na úrovni škôl na webovej stránke 
  T: jún 2011 
• Spracovanie výsledkov PFIČ MS 
  T: jún – júl 2011 
• Záverečné správy zo štatistického spracovania testov 
  T: jún - júl 2011 
 

Čiastková úloha 1.1.4 

Príprava organizačného zabezpečenie MATURITY 2012 

Zodpovedný riešiteľ:  

Odbor národných meraní – Oddelenie projektovania a uskutočňovania meraní vo vyššom 
sekundárnom vzdelávaní   

Harmonogram výstupov: 

• Harmonogram činností pre realizáciu Maturity 2011 
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  T: september 2011 
• Databáza žiakov prihlásených na MS 2012 
  T: august – september 2011 
• Podklady pre tlač odpoveďových hárkov a databázu pre logistiku MS 2012 
  T: november 2011 
• Objednávky na nákup spotrebného tovaru a realizáciu služieb pre MS 2012, servis 

zariadení 
  T: september – december  2011 
 
 

Úloha 1.2   

MATURITA on-line 2011 

Anotácia 

Cieľom úlohy je naďalej pokračovať v overovaní projektu, ktorý umožní vybudovať testovacie 
certifikačné centrá (gymnáziá aj stredné odborné školy) tak, aby v týchto školách mohli 
prebiehať testovania on-line spôsobom, s dôrazom na externú časť maturitnej skúšky. 
Projekt on-line testovania je súčasťou strategického zámeru MŠVVŠ SR rozširovať využitie 
informačno-komunikačných technológií v oblasti vzdelávania a zabezpečovať postupný 
prechod od tradičnej školy na modernú. Projekt vychádza zo skúseností a výsledkov 
pilotného projektu Maturity on-line 2008 až 2010.  

Zámerom projektu je pokračovať vo vývoji a skvalitňovaní elektronického testovania 
v stredných školách zavádzaného od roku 2008, pokračovať v modernizácii vzdelávania, vo 
výskume a vývoji elektronických nástrojov na externú evalváciu a monitorovanie úrovne škôl 
a súčasne overiť nové prvky, systémové riešenia a technológie vyplývajúce z prehodnotenia 
funkčnosti a efektívnosti projektov Maturity on-line 2008 – 2010. 

Cieľom Maturity on-line 2011 je overiť funkčnosť infraštruktúry škôl zapojených do systému 
SANET, funkčnosť heterogénneho prostredia školských PC, rýchlosť internetovej konektivity 
a načítavania testov v žiackych PC, využiteľnosť infraštruktúry Dátového centra a nové 
spôsoby prenosu dát medzi centrálnym serverom a žiackymi PC. Pri zabezpečovaní 
výstupov tejto úlohy NÚCEM spolupracuje s externými dodávateľmi a Ústavom informácií 
a prognóz školstva. 

Zodpovedný riešiteľ:  

Odbor národných meraní –  všetky oddelenia 

Harmonogram výstupov: 

• Projekt realizácie Maturity on-line 2011 
  T: január 2011  
• Výber vzorky škôl a žiakov pre Maturitu on-line 2011 
  T: január 2011  
• Preškolenie realizačného personálu a príprava technického zabezpečenia projektu 
  T: február 2011  
• Generálna skúška Maturity on-line 2011 
  T: marec 2011  
• Vyhodnotenie výsledkov Maturity on-line 2011 
  T: máj 2011  
• Správa o priebehu a výsledkoch Maturity on-line 2011 
  T: jún 2011  
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2. Merania v nižšom strednom vzdelávaní 

TESTOVANIE 9 a testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti 

NÚCEM je zodpovedný za prípravu, odborné zabezpečenie a metodické riadenie 
monitorovania a hodnotenia kvality vzdelávania žiakov 9. ročníka ZŠ v zmysle zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 
320/2008 Z. z. o základnej škole. Externé testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutočňuje za 
účelom celoslovenského zisťovania úrovne vzdelávacích výsledkov v jednotlivých 
vyučovacích predmetoch.  

Pravidelným externým celoslovenským testovaním budú sledované zmeny a uskutočňované 
hodnotenia stavu a úrovne plnenia edukačných cieľov po ukončení nižšieho stredného 
vzdelávania v oblasti pripravenosti žiakov ZŠ na ďalšie štúdium a v oblasti dosiahnutých 
kompetencií žiakov pri výstupe zo ZŠ. 

Hlavnými výstupmi sú výsledkové listiny žiakov z jednotlivých predmetov, štatistické správy 
o výsledkoch T9 z jednotlivých predmetov, interpretácie a hodnotenie výsledkov T9 
a súhrnná správa o výsledkoch a priebehu T9 v danom školskom roku. 

Hlavné certifikačné testovanie sa uskutoční celoplošne, testovanie gramotnosti s uskutoční 
na vzorke vybraných škôl. Výsledky z certifikačného testovania slúžia ako jedno z kritérií pre 
prijatie žiakov na strednú školu. Termíny riadneho i náhradného certifikačného testovania 
a testovania gramotnosti boli zverejnené v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský 
rok 2010/2011. 

Pri uskutočňovaní týchto úloh je potrebné vytvoriť a spravovať databázu prihlásených žiakov 
základných škôl  (v spolupráci s ÚIPŠ-ŠVS) a aj databázu poverených osôb riaditeľom školy 
prevzatím 3. zásielky. V úlohe je zahrnutá tvorba testovacích nástrojov z jednotlivých 
predmetov, príprava metodických pokynov, komunikácia a kooperácia s externými firmami 
zabezpečujúcimi tlač a spracovanie odpoveďových hárkov, distribúciu testov, softvérovú 
podporu opravy a hodnotenia testov, pod. Súčasťou úlohy je aj štatistické spracovanie 
výsledkov žiakov základných škôl a celkové štatistické vyhodnotenie výsledkov a priebehu 
T9 a testovania gramotnosti. 

NÚCEM pri realizácii týchto úloh spolupracuje s krajskými školskými úradmi, ÚIPŠ-ŠVS      
a s externými spolupracovníkmi z radov vysokoškolských pedagógov, učiteľov stredných 
a základných škôl a pracovníkov Metodicko-pedagogického centra.  

Úlohy nadväzujú na úlohy z roku 2010 a súčasne v rámci ich riešenia sa uskutočňujú 
prípravné práce pre Testovanie 9 v roku 2012. 

 
Úloha 2.1  

Testovanie 9-2011 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – hodnotenie vzdelávacích výsledkov 
žiakov 9. ročníka ZŠ v matematike a vo vyučovacích jazykoch.   

Anotácia 

Cieľom úlohy je celoslovenské meranie vedomostnej úrovne žiakov pri výstupe ZŠ 
z predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, 
ukrajinský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra (pre žiakov zo škôl 
s vyučovacím jazykom maďarským).  

Výsledky testovania slúžia ako jedno z kritérií prijatia žiaka na strednú školu. Dôležitým 
cieľom uvedeného testovania je vzájomné porovnávanie výsledkov jednotlivých žiakov a 
škôl.  
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Elektronické zverejnenie výsledkov žiakov ZŠ sa uskutoční do konca marca 2011 
a zverejnenie správy sa uskutoční koncom apríla 2011. Výsledky poskytnú školám, decíznej 
sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v 
testovaných predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.  

Zodpovedný:  

Odbor národných meraní - Oddelenie tvorby evalvačných nástrojov pre nižšie stredné 
vzdelávanie 

Harmonogram výstupov:  

• Odpoveďové hárky k testom 
T: január 2011 

• Pokyny pre školského koordinátora, administrátora a iné 
  T: január 2011 
• Úprava testov  pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, tlač, balenie  
  T:  február 2011 
• Výsledkové listy 
  T: apríl 2011 
• Podklady pre tlačovú správu MŠ SR 
  T: apríl 2011 
• Záverečná správa z priebehu certifikačného testovania 
  T: jún 2011 
• Harmonogram činností pre T9- 2012 
  T: september 2011 
• Podklady pre organizačné a logistické zabezpečenie T9-2012 
  T: september 2011 
• Testovacie nástroje pre T9-2012 
  T: december 2011 
 
Úloha 2.2  

Testovanie čitateľskej a matematickej gramotnosti 2011 

Anotácia 

Externé testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov 9. ročníka ZŠ sa bude 
konať na reprezentatívnom výbere žiakov (cca 1 400) základných škôl (cca 100) v inom 
termíne ako certifikačné testovanie. Uskutoční sa po tretíkrát. Žiaci budú písať testy 
z matematickej a čitateľskej gramotnosti. 

Cieľom testovania matematickej gramotnosti je zistenie skutočnosti, ako vedia žiaci riešiť 
slovné úlohy a problémy vychádzajúce z kontextu reálneho života. Úlohou žiakov bude 
analyzovať krátky text, obrázok, tabuľku alebo graf. Cieľom testovania čitateľskej gramotnosti 
je zistenie skutočnosti, ako majú žiaci zvládnuté čítanie s porozumením - vyhľadávanie a 
zisťovanie informácií v texte, interpretáciu textu, hodnotenie a uvažovanie. 

Elektronické zverejnenie výsledkov žiakov a ZŠ sa uskutoční do konca roka 2011 
a zverejnenie správy sa uskutoční v januári 2012. Výsledky výskumu ponúknu okrem 
informácie o aktuálnom stave vedomostí a zručností aj výsledky v oblasti matematickej 
a čitateľskej gramotnosti. 

Harmonogram výstupov:  

• Pokyny pre školského koordinátora, administrátora a iné 
  T: marec 2011 
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• Úprava testov  pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, tlač, balenie  T:  
marec 2011 

• Štatistické spracovanie výsledkov z testovania gramotnosti 
  T: júl 2010 
• Podklady pre tlačovú správu MŠ SR 
  T: september 2011 
• Záverečná správa z priebehu testovania matematickej a čitateľskej gramotnosti 
  T: január 2012 
• Harmonogram činností pre testovanie gramotnosti 2012 
  T: september 2011 
• Podklady pre organizačné a logistické zabezpečenie testovanie gramotnosti 2012 
  T: september 2011 
• Testovacie nástroje pre testovanie gramotnosti 2012 
  T: december 2011 
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3. Medzinárodné merania 
Medzinárodné merania zabezpečuje Oddelenie medzinárodných meraní v NÚCEM na 
základe školského zákona (§ 154 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). 
K realizovaným výskumným projektom patrí štúdia OECD PISA a štúdie IEA (PIRLS, TIMSS 
a ICILS).  

Medzinárodné merania sa uskutočňujú v cykloch: PISA – 3 ročnom, TIMSS – 4 ročnom, 
PIRLS – 5 ročnom a ICILS (zatiaľ sa uskutoční prvý cyklus v roku 2013). Aktivity, ktoré 
NÚCEM vykonáva, vyplývajú z etapy, v ktorej sa dané meranie nachádza. Pilotné merania 
sa uskutočňujú s cieľom vyvinúť metodologický postup pre zber dát na úrovni zúčastnených 
krajín a škôl. V rámci pilotných testovaní sa pripravujú a overujú nástroje. Vzhľadom 
k zámeru sledovať trendy vo vzdelávaní, sa nástroje nezverejňujú, a preto sa neobjavujú vo 
výstupoch NÚCEM. Hlavné merania sa realizujú s cieľom zberu a spracovania dát. 
V nasledujúcich rokoch sa získané dáta štatisticky spracúvajú a analyzujú, pripravujú sa 
národné správy a ďalšie publikácie.  

Realizácia medzinárodných meraní umožňuje sledovať aktuálne výsledky vzdelávania a 
trendy na úrovni školského systému Slovenskej republiky v medzinárodnom kontexte (v 
prípade štúdie PISA sú to krajiny OECD). 

 
Úloha 3.1               

Štúdia OECD PISA 2012 –  Medzinárodná štúdia pripravenosti 15-ročných žiakov na život 
(hodnotenie vzdelávacích výsledkov na konci povinnej školskej dochádzky v oblasti 
čitateľskej,  matematickej a prírodovednej gramotnosti)  

Anotácia  
Štúdia OECD PISA - medzinárodný výskum pripravenosti 15-ročných žiakov na život, bude 
v roku 2012 merať funkčnú gramotnosť populácie žiakov narodených v roku 1996 (a 
navštevujúcich aspoň 7. ročník ZŠ). Tento cyklus medzinárodnej komparatívnej štúdie sa 
zameriava hlavne na oblasť matematickej gramotnosti našich 15-ročných žiakov. V rámci 
úlohy sa realizujú tieto činnosti: tvorba a overovanie testovacích nástrojov pre pilotné 
meranie v  slovenskej jazykovej mutácii (Školský dotazník, Dotazník žiaka, Dotazník žiaka – 
ŠVVP, Testovacie zošity 1-8, Testovací zošit – ŠVVP, Testovacie zošity Finančná 
gramotnosť 1-2, Elektronické testovanie Čitateľská gramotnosť 1-2 , Elektronické testovanie 
Matematická gramotnosť 1-8, Elektronické testovanie Riešenie problémov 1-8), tvorba 
návodov na hodnotenie (otvorených otázok z čitateľskej gramotnosti, matematickej a 
finančnej gramotnosti, riešenie problémov)  a kódovacích cvičení, tvorba databáz a správ 
z pilotného merania pre medzinárodné koordinačné centrum (priebeh administrácie a zápisu 
dát, realizácia kódovania a pripomienky k úlohám a pokynom na ich hodnotenie), kontrola 
a čistenie národnej databázy podľa požiadaviek medzinárodného koordinačného centra, 
tvorba a tlač Zbierky úloh z čitateľskej gramotnosti – PISA test (zbierka úloh z čitateľskej 
gramotnosti zostavená z úloh čitateľskej gramotnosti uvoľnených po 4. cykle štúdie OECD 
PISA 2009). Následne sa posúdzujú výsledky SR v pilotnej štúdii OECD PISA 2012 
v medzinárodnom kontexte a prebieha revízia použitých nástrojov a príprava testovaciích 
nástrojov pre hlavné meranie v  slovenskej a maďarskej jazykovej mutácii (Školský dotazník, 
Dotazník žiaka, Dotazník žiaka – ŠVVP, Testovacie zošity, Testovací zošit – ŠVVP, 
Testovacie zošity Finančná gramotnosť, Elektronické testovanie Čitateľská gramotnosť, 
Elektronické testovanie Matematická gramotnosť, Elektronické testovanie Riešenie 
problémov). 

Overovanie nástrojov štúdie sa uskutoční v roku 2011 (78 zúčastnených škôl, cca 3000 
žiakov), hlavné meranie v roku 2012. Zverejnenie medzinárodných výsledkov a národnej 
správy sa uskutoční v decembri 2013. Výsledky výskumu ponúknu okrem informácie 
o aktuálnom stave a trendoch matematickej gramotnosti od roku 2003 aj výsledky 
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v oblastiach čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, informácie o vplyve sociálno-
ekonomického zázemia a podobne. 

Úloha sa čiastočne realizuje v súčinnosti s projektom: „Hodnotenie kvality vzdelávania na 
základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy“ (pozri 
Úloha 4.2),  v rámci aktivity 3.3 Implementácia a diseminácia výstupov medzinárodných 
meraní do vzdelávania pedagogických zamestnancov a aktivity 1.4 Výskum intervencie na 
zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti slovenských žiakov na úrovni ISCED 2 (oblasť 
finančnej gramotnosti).  

Zodpovedný riešiteľ: 

Oddelenie medzinárodných meraní 
 
Harmonogram výstupov v roku 2011: 

• Administrácia pilotného merania štúdie OECD PISA 2012  
  T: január/apríl 2011 
• Testovacie nástroje pre pilotné meranie  
  T: apríl 2011 
• Návody na hodnotenie a Kódovacie cvičenia 
  T: marec/máj 2011 
• Kódovanie žiackych odpovedí na otvorené otázky  
  T: apríl/máj 2011 
• Databázy a správy z pilotného merania pre medzinárodné koordinačné centrum 

 T: apríl/jún 2011  
• Kontrola a čistenie národnej databázy 

 T: máj/september 2011 
• Zbierka úloh z čitateľskej gramotnosti – PISA test  
  T: september 2011 
• Posúdenie výsledkov SR v pilotnej štúdii OECD PISA 2012 v medzinárodnom kontexte 

a následná revízia použitých nástrojov  
  T: október/december 2011 
• Príprava testovaciích nástrojov pre hlavné meranie 
  T: december 2011 
• Účasť na medzinárodných riadiacich, koordinačných a školiacich stretnutiach zameraných 

na realizáciu pilotného a hlavného merania, kódovanie otvorených otázok a spracovanie 
dát  

  T: priebežne podľa potreby 

Výhľad 

Harmonogram výstupov v roku 2012: 

• Hlavné meranie štúdie OECD PISA 2012 

Harmonogram výstupov v roku 2013: 

• Národná správa PISA Slovensko 2012 
  T: podľa termínu medzinárodného uvoľnenia dát 
• Výsledky štúdie OECD PISA 2009 zamerané na čitateľskú gramotnosť – tematická správa 
  T: marec 2013 
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Úloha 3.2                   

ICCS 2009 – medzinárodná štúdia občianskeho vzdelávania a výchovy mladých ľudí 

Anotácia  

Štúdia ICCS  skúmala v roku 2009 štyri oblasti: občianske združenia a systémy, občianske 
zásady, občiansku súčinnosť a identitu s cieľom podať správu o vedomostiach a postojoch 
žiakov v oblastiach občianskej výchovy a výchovy k občianstvu a zachytiť motiváciu 
správania žiakov. V roku 2010 zodpovedný riešiteľ pracoval na výstupoch štúdie, ktoré 
sprístupnia vyučovacie postupy v triede, riadenie školy, školskú klímu a ďalšie faktory 
vzťahujúce sa k vedomostiam žiakov a ich postojom v oblasti občianskej výchovy a 
občianstva v medzinárodnom kontexte.  

Úloha sa čiastočne realizuje v súčinnosti s projektom: „Hodnotenie kvality vzdelávania na 
základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy“,  (pozri 
Úloha 4.2) v rámci aktivity 4.2 Analýza občianskych postojov slovenských žiakov 
a perspektív aktívneho občianstva vo svetle výsledkov štúdie IEA ICCS 2009.  

Zodpovedný riešiteľ 

Oddelenie medzinárodných meraní 

Harmonogram výstupov v roku 2011: 

• Občianske znalosti a postoje na Slovensku (Národná správa zo štúdie ICCS 2009)  
  T: júl /august 2011 
• Diseminácia výsledkov 
  T: priebežne 

Výhľad 

Harmonogram výstupov v roku 2012 - 2013: 

• Sekundárne analýzy, publikácie (diseminácia výsledkov) 
  T: priebežne 
 

Úloha 3.3                   

IEA PIRLS 2011 – Medzinárodná štúdia čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ  

Anotácia  

Štúdia IEA PIRLS 2011 monitoruje čitateľskú gramotnosť žiakov 4. ročníka základnej školy 
v 5 ročných cykloch a na Slovensku sa realizuje už po tretíkrát. Štúdia PIRLS skúma viaceré 
úrovne porozumenia textov rozličného typu. Okrem samotnej gramotnosti sa získavajú údaje 
o vyučovaní čítania, podmienkach školy a aj o podnetnosti domáceho prostredia žiakov. Na 
prelome mesiacov máj a jún 2011 sa na Slovensku uskutoční hlavné meranie štúdie. 
Poznámka: Výskum PIRLS 2011 sa uskutočňuje súčasne s výskumom TIMSS 2011 (pozri 
Harmonogram výstupov Úloha 3.4). 

Zodpovedný riešiteľ: 

Oddelenie medzinárodných meraní 
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Úloha 3.4                 

IEA TIMSS 2011 – Medzinárodná štúdia výkonov žiakov 4. ročníka ZŠ v oblasti matematiky 
a prírodných vied 

Anotácia  

Štúdia IEA TIMSS 2011 (populácia 1) monitoruje výkony žiakov 4. ročníka základnej školy 
v 4 ročných cykloch v oblasti matematiky a prírodných vied a na Slovensku sa pre túto 
vekovú kategóriu žiakov realizuje po druhýkrát. TIMSS sleduje výsledky vzdelávania vo 
vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania a popri monitorovaní žiackych výkonov venuje 
pozornosť aj postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Na 
prelome mesiacov máj a jún 2011 sa na Slovensku uskutoční hlavné meranie štúdie.  

Úloha sa čiastočne realizuje v súčinnosti s projektom: „Hodnotenie kvality vzdelávania na 
základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy“ (pozri 
Úloha 4.2), vrámci aktivity 3.3 Implementácia a diseminácia výstupov medzinárodných 
meraní do vzdelávania pedagogických zamestnancov.  

Zodpovedný riešiteľ 

Oddelenie medzinárodných meraní 

Harmonogram výstupov v roku 2011 (spoločný pre úlohy 3.3 a 3.4): 

• Čítanka PIRLS 2006 - Zbierka uvoľnených úloh z čitateľskej gramotnosti štúdie PIRLS 
2006 

  T: január/február  2011 
• Zbierka uvoľnených úloh z matematiky a prírodných vied TIMSS 2007  
  T: január/február 2011 
• Testovacie nástroje pre hlavné meranie v  slovenskej a maďarskej jazykovej mutácii 

(Školský dotazník, Dotazník žiaka, Dotazník učiteľa, Dotazník pre rodiča, Testovacie 
zošity PIRLS 1-13, Testovacie zošity TIMSS 1-14)  

  T: apríl 2011 
• Administrácia hlavného merania štúdií IEA PIRLS a TIMSS 2011 (cca 200 zúčastnených 

škôl, 5000 žiakov) 
  T: máj/jún 2011 
• Návody na hodnotenie (otvorených otázok z čitateľskej gramotnosti, matematickej 

a prírodovednej gramotnosti) a Kódovacie cvičenia 
  T: marec 2011 
• Kódovanie žiackych odpovedí na otvorené otázky  
  T: jún/júl 2011 
• Databázy a správy z hlavného merania pre medzinárodné koordinačné centrum (priebeh 

administrácie a zápisu dát, realizácia kódovania a pripomienky k úlohám a pokynom na 
ich hodnotenie) 

  T: máj/jún 2011 
• Kontrola a čistenie národnej databázy (podľa požiadaviek medzinárodného 

koordinačného centra) 
  T: jún/september 2011 
• Posúdenie výsledkov SR v hlavnej štúdií IEA PIRLS a TIMSS 2011 v medzinárodnom 

kontexte  
  T: september/december 2011 
• Účasť na medzinárodných riadiacich, koordinačných a školiacich stretnutiach zameraných 

na realizáciu hlavného merania, kódovanie otvorených otázok a spracovanie dát  
  T: január/december 2011 
• Tvorba národného príspevku do publikácií medzinárodného koordinačného centra (IEA, 

PIRLS&TIMSS Study Centre – Boston - encyklopédia)  
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  T: podľa zadania medzinárodného koordinačného centra, rok 2011 

Výhľad 

Harmonogram výstupov v roku 2012 - 2013: 

• Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka ZŠ (Národná správa štúdií PIRLS 
a TIMSS 2011) 

  T: 4. december 2012 (k termínu medzinárodného uvoľnenie dát)  
• Čítanka PIRLS 2011 - Zbierka uvoľnených úloh z čitateľskej gramotnosti štúdie PIRLS 

2011 
  T: marec 2013 
• Zbierka uvoľnených úloh TIMSS 2011 
  T: október 2013 

 
Úloha 3.5                 

Medzinárodná štúdia IEA ICILS 2013 – počítačová a informačná gramotnosť              
14-ročných žiakov ZŠ 

Anotácia  

V roku 2010 začala príprava 1. cyklu štúdie IEA ICILS 2013, ktorá je zameraná na 
počítačovú a informačnú gramotnosť. V roku 2011 sa uskutoční príprava na pilotné meranie, 
ktoré bude administrované na vzorke žiakov, navštevujúcich 8. ročník ZŠ. Pilotného merania 
v Slovenskej republike sa v roku 2012 zúčastní približne 30 základných škôl vybraných na 
základe pokynov medzinárodného koordinačného centra (v hlavnej štúdii v roku 2013 sa 
zúčastní približne 150 základných škôl). Počet žiakov testovaných v pilotnom meraní štúdie v 
roku 2012 bude približne 1 000.  

Zodpovedný riešiteľ 

Oddelenie medzinárodných meraní 

Harmonogram výstupov v roku 2011:  

• Účasť na medzinárodných riadiacich, koordinačných a školiacich stretnutiach zameraných 
na prípravu medzinárodných nástrojov, na realizáciu pilotného merania, na spracovanie 
dát  a plánu priebehu štúdie  

  T: január/december 2011 
• Príprava postupov a príručiek pre zber dát pilotného testovania na národnej úrovni 
  T: jún/december 2011 
• Príprava testovacích nástrojov pre pilotné meranie (overovanie nástrojov) v  slovenskej 

prípadne maďarskej jazykovej mutácii (ak sa bude administrovať) 
  T: september/december 2011 

Výhľad 

Harmonogram výstupov v roku 2012 - 2013: 

• Príprava testovacích nástrojov pre pilotné meranie (overovanie nástrojov) v  slovenskej 
prípadne maďarskej jazykovej mutácii (ak sa bude administrovať) 

  T: január/marec 2012 
• Administrácia pilotného merania štúdie IEA ICILS 2013 (cca 30 zúčastnených škôl, 1000 

žiakov) 
  T: marec/máj 2012 
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• Databázy a správy z pilotného merania pre medzinárodné koordinačné centrum (priebeh 
administrácie a zápisu dát, realizácia kódovania a pripomienky k úlohám a pokynom na 
ich hodnotenie) 

  T: máj/júl 2012  
• Príprava testovaciích nástrojov pre hlavné meranie v  slovenskej prípadne maďarskej 

jazykovej mutácii (ak sa bude administrovať) 
  T: september/december 2012 
• Realizácia hlavného merania/zberu dát štúdie IEA ICILS 2013  
  T: marec/máj 2013 
 
Úloha 3.6          

Monitorovanie procesu vzdelávania a podmienok práce učiteľov SR 
v medzinárodnom kontexte  

Anotácia 

Cieľom aktivity je sledovanie trendov v metódach a formách práce slovenských učiteľov vo 
vzťahu k realizácii školskej reformy a s ohľadom na analýzy dotazníkov medzinárodných 
meraní štúdií PISA a štúdií IEA. Vyvrcholením aktivity je bude definovanie faktorov najlepšie 
opisujúcich kontext vzdelávania. V roku 2011 sa uskutoční príprava a overovanie nástrojov 
na cca 78 základných a stredných školách do ktorého bude zapojených približne 1 500 
učiteľov. Hlavný zber dát sa uskutoční v roku 2012. 

Úloha sa plne realizuje v rámci implementácie projektu: „Hodnotenie kvality vzdelávania na 
základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy“,  (pozri 
Úloha 4.2) ako aktivita 4.3.  

Zodpovedný riešiteľ 

Oddelenie medzinárodných meraní 

Harmonogram výstupov v roku 2011: 

• Príprava testovacích nástrojov pre pilotné meranie 
  T: január/apríl 2011 
• Administrácia pilotného merania  
  T: január/apríl 2011 
• Posudzovanie otvorených položiek dotazníka  
  T: august/september 2011 
• Tvorba databázy z pilotného merania  
  T: august/september 2011 
• Zapracovanie zmien a príprava testovacích nástrojov pre hlavné meranie 
  T: október/december 2011 

Výhľad 

Harmonogram výstupov v roku 2012 - 2013: 

• Realizácia hlavného merania 
  T: január/apríl 2012 
• Návrh indikátorov kontextu vzdelávania z pohľadu školy a učiteľov 
  T: apríl/máj 2013 
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Úloha 3.7          

Výskum intervencie na zvýšenie štatistickej a finančnej gramotnosti 
slovenských žiakov na úrovni ISCED 2 

Anotácia 

Cieľom aktivity (oblasť štatistickej gramotnosti) je implementovať postupy komparatívneho 
kvantitatívneho pedagogického výskumu do vzdelávacej praxe slovenských škôl na príklade 
tvorby a overovania nástrojov a postupov na formatívne hodnotenie štatistickej a finančnej 
gramotnosti žiakov, s ambíciou zvýšiť (resp. zastaviť úpadok) matematickej gramotnosti 
žiakov slovenských základných a stredných škôl. Pilotné overovanie nástrojov štatistickej 
gramotnosti sa uskutoční v roku 2011 a hlavné meranie. 

Úloha sa plne realizuje v rámci implementácie projektu: „Hodnotenie kvality vzdelávania na 
základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy“,  (pozri 
Úloha 4.2) ako aktivita 1.4.  

Zodpovedný riešiteľ 

Oddelenie medzinárodných meraní 

Harmonogram výstupov v roku 2011: 

• Príprava testovacích nástrojov pre pilotné meranie 
  T: január/august 2011 
• Administrácia pilotného merania  
  T: august/október 2011 
• Návody na hodnotenie otvorených otázok  
  T: jún/september 2011 
• Kódovanie odpovedí na otvorené otázky  
  T: november 2011 
• Tvorba databázy z pilotného merania  
  T: december 2011 
• Príprava testovaciích nástrojov pre hlavné meranie 
  T: december 2011 

Výhľad 

Harmonogram výstupov v roku 2012 - 2013: 

• Príprava a realizácia hlavného merania 
  T: 2012 
• Príprava testovaciích nástrojov pre hlavné meranie 
  T: január/marec 2012 
• Zbierka úloh na rozvíjanie štatistickehj gramotnosti  
  T: 2013 
 
 
Úloha 3.8          

Podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti 

Anotácia 

Čitateľská gramotnosť je všeobecne považovaná za kľúčovú kompetenciu a jej zvládnutie je 
základným predpokladom pre úspešné vzdelávanie žiakov v ostatných oblastiach. Čitateľská 
gramotnosť bola hlavnou sledovanou oblasťou v PISA 2009. Výsledky poskytli námety na 



Plán hlavných úloh 2011 

 18

rozvíjanie a podporu čitateľskej gramotnosti 15-ročných žiakov. Táto úloha vychádza z úloh 
3.1 a 3.3 Plánu hlavných úloh.  

Úloha sa realizuje v súčinnosti s projektom: „Hodnotenie kvality vzdelávania na základných 
a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy“  (pozri Úloha 4.2) v 
rámci aktivity 3.3 Implementácia a diseminácia výstupov medzinárodných meraní do 
vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

Zodpovedný riešiteľ 

Oddelenie medzinárodných meraní 

Harmonogram výstupov v roku 2011: 

• Čítanka PIRLS 2006 - Zbierka uvoľnených úloh z čitateľskej gramotnosti štúdie PIRLS 
2006 

  T: január/február 2011 
• Odborná garancia a  odborný program na konferenciu k výsledkom PISA 2009 s dôrazom 

na čitateľskú gramotnosť žiakov. 
  T: marec 2011 
• Zbierka úloh z čitateľskej gramotnosti – PISA test (zbierka úloh z čitateľskej gramotnosti 

zostavená z úloh čitateľskej gramotnosti uvoľnených po 4. cykle štúdie OECD PISA 2009) 
  T: september 2011 
• Odborná garancia a zabezpečenie odborného programu na pracovné semináre s učiteľmi 

15-ročných žiakov v jednotlivých krajoch SR k výsledkom PISA 2009 so zameraním na 
informácie o výsledkoch a hodnotení čitateľskej gramotnosti žiakov. 

  T: október 2011 

Výhľad 

Harmonogram výstupov v roku 2012 - 2013: 

• Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka ZŠ (Národná správa štúdií PIRLS 
a TIMSS 2011) 

  T: 4. december 2012 (k termínu medzinárodného uvoľnenie dát)  
• Výsledky štúdie OECD PISA 2009 zaostrené na čitateľskú gramotnosť – tematická správa 
  T: marec 2013 
• Čítanka PIRLS 2011 - Zbierka uvoľnených úloh z čitateľskej gramotnosti štúdie PIRLS 

2011 
  T: marec 2013 
• Národná správa PISA Slovensko 2012 
  T: podľa termínu medzinárodného uvoľnenia dát - cca december 2013 
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4. Ďalšie úlohy 
 
Úloha 4.1 

Externé hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ  

Anotácia 

Cieľom úlohy je nastaviť koncepciu prebiehajúcich a nových testovaní tak, aby umožňovali 
sledovanie vývoja a trendov výsledkov vzdelávania na stredných školách. 

V roku 2011 NÚCEM začne s vypracovávaním a overovaním metodológie externého 
hodnotenia výsledkov vzdelávania na stredných školách v SR. Zámerom je pripraviť procesy 
štatistického spracovania a logistiku informácií smerom ku školám, ktoré im nastavia 
objektívne zrkadlo ich výkonu, pričom takto založený systém informovanosti bude otvorený 
a trvalo rozvíjateľný.  

Výstupom budú metadata vzdelávacieho výsledku každej strednej školy v predmete 
slovenský jazyk a literatúra, ktoré  budú pozostávať z výsledkov EČ MS, pridanej hodnoty vo 
vzťahu ku T9 a štatistickej významnosti priemernosti resp. nad/pod priemernosti výkonu 
školy v kľúčových meraniach (T9, EČ MS). Súčasne bude odberateľom podaná inštrukcia 
k interpretácii dodaných výsledkov. 

V rámci tejto úlohy bude NÚCEM pokračovať v začatom projekte výskumu indikátorov kvality 
vzdelávania. Cieľom je operacionalizovať indikátory kvality vzdelávania a hierarchizovať ich 
na konkrétnych dátach; určiť ich rozdelenie do vecne súvisiacich skupín. Všetky procesy 
budú posúdené v medzinárodnom kontexte tak, aby boli vyvíjané kompatibilne s už 
overenými modelmi a zároveň rešpektovali naše národné špecifiká. Účelom výskumu je 
ponúknuť školám nástroje sebahodnotenia a štandardy komparácie tak, aby škola mala 
možnosť voľby indikátorov pre ňu charakteristických.  

Úloha sa čiastočne realizuje v súčinnosti s projektom: „Hodnotenie kvality vzdelávania na 
základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy“ (pozri 
Úloha 4.2),  v rámci aktivity 4.1 Indikátory kvality vzdelávania v hodnotení škôl.  
 
Zodpovedný riešiteľ:  

Odbor národných meraní - Oddelenie hodnotenia výsledkov vzdelávania,  
 
Harmonogram výstupov: 

• Východiskové databázy výsledkov medzných meraní pre pridanú hodnotu (PH) 
  T: február 2011 
• Metodika merania indikátorov kvality vzdelávania (IKV) - Socioekonomický status žiaka 

(ESCS)  
T: február 2011 

• Metodika merania IKV – Klíma školy   
 T: apríl 2011 

• Databáza vybraných IKV – Intelektový potenciál žiaka, Motivácia žiaka 
  T: február 2011 
• Štatistické spracovanie vybraných IKV a poskytnutie spätnej väzby experimentálnym 

školám 
  T: apríl 2011 
• Východiskové databázy výsledkov medzných meraní pre PH T9-2011 a EČ MS 2011 
  T: august 2011 
• Štatistické spracovanie a report PH, sprostredkovanie výstupov zúčastneným školám  
  T: december 2011 
• Databáza vybraných IKV – ESCS a Klíma školy 
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  T: marec 2011 

 
Úloha 4.2 

Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR 
v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania - Národný projekt 
financovaný z prostriedkov ESF, ITMS kód projektu 26110130309, realizovaný 
prostredníctvom nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ 
spolufinancovaný fondom:  Európsky sociálny fond, Operačný program Vzdelávanie, 
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.1 Premena 
tradičnej školy na modernú. 

Anotácia 

Zámerom je implementovať národný projekt, ktorý má štyri špecifické ciele: vypracovať 
koncepciu a vytvoriť model systému monitorovania výsledkov vzdelávania na národnej úrovni 
na vzdelávacích stupňoch ISCED 1 – ISCED 3, pričom bude možné sledovať, do akej miery 
obsahová reforma školstva v SR napĺňa stanovené ciele; inovovať testovacie nástroje 
a metódy ich vyhodnocovania tak, aby bolo možné empiricky vyhodnocovať kvalitu škôl 
a vzdelávania v kontexte obsahovej reformy vzdelávania; realizovať vzdelávanie pedagógov 
a semináre pre odbornú verejnosť k problematike objektívnych spôsobov hodnotenia 
výsledkov vzdelávania; definovať indikátory kvality vzdelávania a monitorovať možnosti ich 
implementácie do systému hodnotenia kvality vzdelávania s využitím externých evalvačných 
nástrojov.  

Zodpovedný riešiteľ:  

všetky oddelenia 

Harmonogram výstupov: 
• Testovacie nástroje pre pilotné testovania z vyučovacích jazykov a matematiku pre stupeň 

ISCED 1 
  T: apríl 2011 
• Testovacie nástroje pre pilotné testovania z vyučovacích jazykov pre stupeň ISCED 3 
  T: apríl 2011 
• Testovacie nástroje pre pilotné testovania z anglického jazyka pre stupeň ISCED 2 
  T: august 2011 
• Testovacie nástroje pre pilotné testovania z vyučovacích jazykov pre stupeň ISCED 3 
  T: apríl 2011 
• Testovacie nástroje pre pilotné testovania zo vzdelávacích oblastí Človek a príroda, 

človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami pre stupeň ISCED 3 
  T: august 2011 
• Realizácia pilotných testovaní 
  T: máj – november 2011 
• Adaptácie testovacích nástrojov zo štatistickej a finančnej gramotnosti 
  T: január – september 2011 
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5. Sprístupňovanie výstupov 
 
Úloha 5.1 

Tvorba a správa webovej stránky NÚCEM  

Zodpovedný:  

všetky oddelenia 

Výstupy: 

• Publikovanie a aktualizácia dokumentov na webovej stránke 

T: priebežne 
 

Úloha 5.2 

Prezentácia výstupov NÚCEM na konferenciách, odborných seminároch, účasť 
v odborných pracovných skupinách ministerstva 

Zodpovedný:  

všetky oddelenia 

Výstupy: 

• Príspevky a/alebo prezentačné postery na konferenciách a odborných seminároch 

• Prezentácia koncepčných materiálov na pracovných stretnutiach organizovaných 
MŠVVaŠ SR 

T: priebežne 

 


